

לוח אירועים תש"ף – תשפ"א
פרויקט מסכם והתנסות בתעשייה
עדכון מרץ 2020

פרויקט מסכם תש"ף – תשפ"א		פרויקט מסכם תש"ף – תשפ"א		פרויקט מסכם תש"ף – תש"ף		
התחלה – סמ ב תש"ף סיום סמ א תשפ"א		התחלה – סמ ב תש"ף סיום סמ א תשפ"א		התחלה – סמ א תש"ף סיום - סמ ב תש"ף		
עד 10.11.21	הגשת הצעת נושא	עד 1.04.20	הגשת הצעת נושא	10.11.19	הגשת הצעת נושא	1
5.12-15.12.21	DR1	20.05-30.05.20	DR1	5.12-20.12.19	DR1	2
5.01-15.01.21	DR2	20.06-30.06.20	DR2	5.01-20.01.20	DR2	3
עד סוף פברואר 2021	סקרי תיכון חוזרים והשלמות	עד סוף יולי 2020	סקרי תיכון חוזרים והשלמות	עד 1.03.20	סקרי תיכון חוזרים והשלמות	4
10.04-25.04.21	DR3	15.11-25.11.20	DR3	15.04-30.04.20	DR3	5
שבוע לפני CDR	תקציר הפרויקט	שבוע לפני CDR	תקציר הפרויקט	שבוע לפני CDR	תקציר הפרויקט	6
10.05-20.05.21	CDR	10.12-20.12.20	CDR	25.05-5.05.20	CDR	7
10.06.21	הגשת הפרויקט 3 עותקים + דיסק און קיי	15.01.21	הגשת הפרויקט 3 עותקים + דיסק און קיי	30.06.20	הגשת הפרויקט 3 עותקים + דיסק און קיי	8
17.07-27.07.21	הגנה	17.02-26.02.21	הגנה	23.07-4.08.20	הגנה	9

סמ' א תש"ף		סמ' ב' תש"ף		התנסות בתעשייה	
עד 10 לחודש עבור חודש הקודם		עד 10 לחודש עבור חודש הקודם		דוחות חודשיים (דו"ח סטודנט, דו"ח מנחה, דו"ח נוכחות)	1
עד 5.07.20		עד 10.02.20		הגשת חוברת הסיכום – עותק אחד צבעוני	3
23.07-4.08.20		22.02-3.03.20		מצגות סיום ההתנסות	4

*** משוער – המועדים הסופיים יתפרסו לקראת סיום המסטר הרלוונטי**