

לוח אירועים תשפ"א / תשפ"ב
פרויקט מסכם והתנסות בתעשייה

***עדכון אפריל 2021**

פרויקט מסכם תשפ"ב – תשפ"א התחלה – סמ א תשפ"ב סיום סמ תשפ"ב		פרויקט מסכם תשפ"א – תשפ"ב התחלה – סמ ב תשפ"א סיום סמ א תשפ"ב		פרויקט מסכם תשפ"א – תשפ"א התחלה – סמ א' תשפ"א סיום סמ ב' תשפ"א		
עד 10.11.21	הגשת הצעת נושא	עד 5.04.21	הגשת הצעת נושא		הגשת הצעת נושא	1
5.12-15.12.21	DR1	1.05-15.05.21	DR1		DR1	2
5.01-15.01.22	DR2	01.06-15.06.21	DR2		DR2	3
עד סוף פברואר 2022	סקרי תיכון חוזרים והשלמות	עד סוף יולי 2021	סקרי תיכון חוזרים והשלמות	עד סוף פברואר 2021	סקרי תיכון חוזרים והשלמות	4
10.04-25.04.22	DR3	15.11-25.11.21	DR3	1.05-20.05.21	DR3	5
ש בוע לפני CDR	תקציר הפרויקט	ש בוע לפני CDR	תקציר הפרויקט	ש בוע לפני CDR	תקציר הפרויקט דיגיטלי לענן המחלקה באמצעות דוא"ל בראודה בלבד	6
20.05-30.05.22	CDR	10.12-20.12.21	CDR	1.06-15.06.21	CDR	7
20.06.22	הגשת הפרויקט	15.01.22	הגשת הפרויקט	עד 1.07.21	הגשת הפרויקט דיגיטלי לענן המחלקה באמצעות דוא"ל בראודה בלבד	8
13.07-23/07	הגנה	4.02-14.02.22	הגנה	26.07-3.08.21	הגנה	9

סמ' ב' תשפ"ב	סמ' א' תשפ"ב	סמ' ב' תשפ"א	התנסות בתעשייה	
עד 10 לחודש עבור חודש הקודם			דוחות חודשיים (דו"ח סטודנט, דו"ח מנחה, דו"ח נוכחות)	1
עד 6.06.22	25.01.22	15.07.21	הגשת חוברת הסיכום דיגיטלי לענן המחלקה באמצעות דוא"ל בראודה בלבד	3
13.07-23/07	4.02-14.02.22	26.07-3.08.21	מצגות סיום ההתנסות ופרויקט מסכם	4

*** משוער – המועדים הסופיים יתפרסו לקראת סיום הסמסטר הרלוונטי**

• הגשת חוברות פרויקט מסכם והתנסות יתבצעו באמצעות הענן המחלקה שיפתח לקראת ההגשה – העלאה קבצים דרך דוא"ל בראודה בלבד!